

Tidsplan vedr. Lægeprognose og Dimensioneringsplan (8.5.2018)

2017	Lægeprognose
december	Besluttet at bruge tidligere prognosemodel
2018	Lægeprognose
januar	
februar	
marts	Sundhedsdatastyrelsen udarbejder oversigt over hvem der leverer hvilke data
april	
maj	Sundhedsstyrelsen indhenter og udarbejder data til Sundhedsstyrelsen
juni	Sundhedsstyrelsen leverer input til Sundhedsdatastyrelsen (medio juni)
juli	
august	Sundhedsstyrelsen forbereder arbejdet med Lægeprognosen hen over sommerferieperioden
september	Den deskriptive del leveres af Sundhedsdatastyrelsen (medio september)
oktober	Prognosedel leveres af Sundhedsdatastyrelsen (ultimo oktober)
november	Sundhedsstyrelsen udarbejder udkast til rapporten: Lægeprognose 2018 - 2040/45
december	Prognoseudkast er færdigt
2019	Lægeprognose og Dimensioneringsplan
januar	Udkast til lægeprognose til kommentering i Prognose- og Dimensioneringsudvalget
februar	Afklaring af om der skal etableres en ny fremtidig model for lægeprognosen
marts	Lægeprognosen forelægges Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse
april	Offentliggørelse af Lægeprognosen
maj	Udarbejdelse af høringsmateriale til Dimensioneringsplan 2021-2025
juni	
juli	
august	
september	Høringsperiode Dimensioneringsplan 2021-2025
oktober	
november	
december	
2020	Dimensioneringsplan og Lægeprognose
januar	Høringsperiode Dimensioneringsplan 2021-2025
februar	
marts	Teknikkergruppen og SST udarbejder udkast til Dimensioneringsplan, og plan drøftes i Prognose og Dimensioneringsudvalg
april	
maj	
juni	Drøftelse i NRLV og offentliggørelse af Dimensioneringsplan 2021-2025
juli	Vurdering af behovet for opdaterede prognosekørsler og behovet for en ny prognosemodel
august	
september	
oktober	
november	
december	
2021	