

Bilag: Justeret tidsplan for LVU-revision

Sundhedsstyrelsen har efter ønske fra sundhedsministeren i 2. halvår 2020 igangsat en revision af den lægelige videreuddannelse i et 10-årigt perspektiv. Siden sidst på efteråret er fremdriften imidlertid blevet vanskeliggjort af covid-19 epidemien, som Sundhedsstyrelsen og sundhedsvæsenet i øvrigt har skullet give stor opmærksomhed. Det samme har gjort sig gældende henover vinteren og må forventes at begrænse omfanget og intensiteten i projektaktiviteterne også i de kommende måneder.

Derfor foreslås tidsplanen for projektet justeret, så rammerne bevares for det forventede grundige arbejde, det vil betyde, at den samlede hovedrapport med anbefalinger kan foreligge i juni 2022. Undervejs i forløbet vil der dog være mulighed for, at Sundhedsstyrelsen kan foretage afgrænsede opsamlinger på principielle temaer.

Baggrund

I det Nationale Råd for de Lægelige Videreuddannelser (NRLV) blev der på mødet den 25. januar 2021 udtrykt ønske fra flere organisationer om, at tidsplanen for projektet justeres. Baggrunden er at de har store forventninger til arbejdet, og at der ønskes et gennemarbejdet produkt, da det er 20 år siden, der sidst var en større revision, så behovet er nu stort. Samtidig foretrækker organisationerne en proces, hvor der er tid til involvering.

Projektsekretariatet vurderer, at projektet er minimum tre måneder forsinket ift. den oprindelige tidsplan. Samtidig betyder covid-19 og vaccinationsindsatsen, at Sundhedsstyrelsen også i de kommende måneder vil have mindre kapacitet til opgaven in- og eksternt. Desuden vil de forlængede covid-19 restriktioner ift. møder fortsat vanskeliggøre dialoger og udvikling med de mange relevante aktører.

Ny tidsplan – forslag til ændringer (se bilag)

- Deadline for projektet frem til afrapportering af hovedrapporten udsættes til juni 2022
- De aftalte møderækker i de arbejdsgrupper 1 og 2 fastholdes og suppleres med 1-2 ekstra møder i 2022
- Dagsorden for de planlagte møde i gruppe 1 og 2 tilpasses til afholdelse gennem virtuelle møder; de afkortes og større diskussioner afventer. Det skønnes at møderne først fra maj 2021 kan foregå med fysisk fremmøde af en større kreds (20 personer).
- De fire undergrupper i regi af LVU gr 2, der skal undersøge 4 områder af specialer etableres fra februar og har aktivitet i kommende 6 måneder
- Arbejdsgruppe 3 og 4 sættes på pause og starter op igen i 2. halvår 2021, og møderækken justeres herefter.
- Rapport med anbefalinger drøftes og godkendes af NRLV på møde i juni 2022
- Umiddelbart herefter afleveres rapport til sundhedsministeren

Bilag - Revideret tidsplan for LVU-revision

Milepæle - og projektplan																						
				2021												2022						
Møder	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	
LVU-gr 1	07-okt				25-feb			03-maj				28-sep		10-nov			Møde			evt. Møde		
LVU-gr 2	21-okt					15-mar			02-jun			06-sep			01-dec			Møde				
4 underarbejdsgrupper						Kommissio	Invitere	Møder	Møder		Møder	Møder	Møder	Møder	Møder							
LVU-gr 3			15-dec			30-mar		17-maj					22-okt			Møde			evt. Møde			
LVU-gr 4			02-dec					21-maj					06-okt	22-nov			Møde		Møde			
NRLV (styregruppe)				25-jan		24-mar			16-jun			29-sep			15-dec			Møde			Møde	

Med grøn er markeret nye, supplerende mødeforslag.